

Протокол

выездного заседания общественной комиссии для организации общественного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Александровск на 2017 год»

17 августа 2017

г.Снежногорск

Председательствующий: Петрович Василий Павлович

Секретарь: Мазурова Оксана Григорьевна

Присутствовали: 13 человек

Заседание общественной комиссии проводится на объектах благоустройства

Заседание проводилось общественной комиссией в следующем составе:

- Сулаева В.В.** - Глава муниципального образования ЗАТО Александровск
- Петрович В.П.** - заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Дегтярева Е.Л.** - начальник отдела градостроительства и архитектуры УМС администрации ЗАТО Александровск
- Мазурова О.Г.** - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства УМС администрации ЗАТО Александровск
- Лебедев С.А.** - директор МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»
- Полозов С.Н.** - консультант – муниципальный жилищный инспектор УМС администрации ЗАТО Александровск
- Чибелева Г.Ю.** - начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
- Толстикова И.Б.** - председатель Полярнинской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
- Армянинова Л.И.** - председатель местного отделения Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» в г. Полярном
- Фирман Н.Р.** - активист Общероссийского народного фронта
- Амбарнов А.А.** - Директор управляющей компании города Гаджиево ООО «Каскад»
- Афанаскин Р.А.** - Директор управляющей компании города Снежногорск ООО «УК «Вьюжный»
- Кушнир И.О.** - Директор управляющей компании города Полярный ООО «УК «Домоуправление»

Повестка дня:

Осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству объектов:

Дворовая территория г.Полярный, ул. Старикова, д.д. 3-5;

Дворовая территория г.Снежногорск, ул. Победы, д.д. 1/1, 3;

Дворовая территория г.Гаджиево, ул.Кольшкина, д.д. 113-116;

Общественная территория г.Гаджиево, площадь им.Матушкина,

в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск на 2017 год».

Слушали:

Дегтяреву Е.Л. в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» Муниципальным казенным учреждением «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» заключены муниципальные контракты:

1. 28.07.2017 заключен муниципальный контракт № 23-БД на выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов № 3-5 по ул. Старикова в г. Полярный.

Исполнитель работ - ООО СК «Мегалит». Начало и окончание работ: с 28.07.2017 по 01.09.2017.

В состав работ по благоустройству дворовой территории вошли следующие позиции: ремонт дороги, организация парковки, газоны и малые архитектурные формы, восстановление бетонных плит вокруг колодца, организация контейнерной площадки, организация детской площадки.

2. 28.07.2017 заключен муниципальный контракт № 22-БД на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 3 по ул. Победы в г. Снежногорск.

Исполнитель работ - ООО «РемСтройНорд». Начало и окончание работ: с 28.07.2017 по 01.09.2017.

В состав работ по благоустройству дворовой территории вошли следующие позиции: ремонт дороги, газоны и малые архитектурные формы, организация детской площадки, организация контейнерной площадки.

3. 04.08.2017 заключен муниципальный контракт № 27-БД на выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов №№ 113-116 по ул. Кольшкина в г. Гаджиево.

Исполнитель работ - ООО «РемСтройНорд». Начало и окончание работ: с 04.08.2017 по 01.09.2017.

В состав работ по благоустройству дворовой территории вошли следующие позиции: ремонт дороги, газоны и малые архитектурные формы, организация детской площадки, организация контейнерной площадки, организация парковки.

4. 31.07.2017 заключен муниципальный контракт № 26-БД на выполнение работ по благоустройству общественной территории на центральной площади им. Матушкина в г. Гаджиево.

Исполнитель работ - ООО «РемСтройНорд». Начало и окончание работ: с 31.07.2017 по 01.09.2017.

В состав работ по благоустройству общественной территории вошли следующие позиции: облицовка керамической плиткой подпорной стенки, ремонт ступеней и трибуны с их окраской, ремонт бортовых камней, ямочный ремонт асфальто - бетонного покрытия тротуаров, озеленение газонов с посадкой рассады, установка малых архитектурных форм.

Техническими заданиями к вышеуказанным муниципальным контрактам в целях информирования граждан предусмотрено размещение информационных щитов.

Петрович В.П.: работы по благоустройству выполняются. Степень готовности оцениваю в процентном соотношении:

Дворовая территория г.Полярный, ул. Старикова, д.д. 3-5 на момент осмотра менее 35%;

Дворовая территория г.Снежногорск, ул. Победы, д.д. 1/1, 3 на момент осмотра менее 10%;

Дворовая территория г.Гаджиево, ул.Колышкина, д.д. 113-116 на момент осмотра менее 20%;

Общественная территория г.Гаджиево, площадь им.Матушкина на момент осмотра менее 20%.

Приняты к сведению пожелания представителей общественных организаций по вопросам, не относящимся к повестке заседания.

Амбарнов А.А., Афанаскин Р.А., Кушнир И.О.: в соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск № 300-р с сегодняшнего дня начата работа по предварительной инвентаризации дворовых территорий.

После обсуждения и обмена мнениями решили:

1. Следующее заседание общественной комиссии с выездом на место проведения работ по благоустройству запланировать на 24-25 августа 2017 года.

2. Организовать совещание с представителями подрядных организаций ООО «РемСтройНорд» и ООО СК «Мегалит» с целью недопущения нарушения сроков окончания работ по благоустройству.

Председатель:



Петрович Василий Павлович

Заместитель председателя:



Дегтярева Елена Леонидовна

Ответственный секретарь комиссии:



Мазурова Оксана Григорьевна